

【志布志市】  
端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	2,426	2,363	2,303	2,197	2,066
② 予備機を含む 整備上限台数	2,789	2,717	2,648	2,526	2,375
③ 整備台数 (予備機除く)	0	2,363	0	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	2,363	0	0	0
⑤ 累積更新率	0%	100%	103%	108%	114%
⑥ 予備機整備台数	0	197	0	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	197	0	0	0
⑧ 予備機整備率	0%	8%	0%	0%	0%

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

GIGA 第1期において、平成30年度に451台、令和2年度に2,199台を整備した。令和2年度導入分について、保証期間となる5年を経過すること、また、令和7年10月にOSのサポート終了を迎えることから、令和7年度に更新を行う。

予備機については、第1期の故障率と今後の児童生徒数の減少傾向を鑑み、整備台数を197台とする。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：2,650台

○処分方法

- ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 : 0台
- ・小型家電リサイクル法の認定事業者にも再使用・再資源化を委託 : 0台
- ・資源有効利用促進法の製造事業者にも再使用・再資源化を委託 : 0台
- ・その他(導入業者による下取り) : 2,650台

○端末のデータの消去方法 ※いずれかに○を付ける。

・自治体の職員が行う

・処分事業者へ委託する

○スケジュール(予定)

令和7年 3月 処分事業者 選定

令和7年 10月 新規購入端末の使用開始

令和8年 3月 使用済み端末の事業者への引き渡し